

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению
реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
от 05.10.2021

г. Петропавловск-Камчатский

21.10.2021

Пр-08-251

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края
СМИРНОВ Т.Ю.

Присутствовали: список прилагается.

1. Отчет Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края (далее – Министерство) о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Региональный проект).

(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)

ОТМЕТИЛИ:

Информацию Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края о завершении работ на 76-ти объектах (46 дворовых и 30 общественных территорий), что составляет 78% от общего количества территорий, запланированных к благоустройству в текущем году в рамках реализации Регионального проекта. Кассовый расход на 01.10.2021 федерального и краевого бюджетов в отчетном периоде составил 45,7 млн. руб. Завершение работ в большинстве муниципальных образований, запланировано на конец октября – начало ноября, окончательный расчет по всем муниципальным контрактам – до 1 декабря 2021.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению и согласовать отчет Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края о ходе реализации Регионального проекта за III квартал 2021, достигнутых результатах и текущих рисках реализации Регионального проекта.

1.2. Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края (Дегодьеву А.Г.) организовать формирование и согласование отчетов субъекта в подсистеме бюджетное планирование ГИС «Электронный бюджет»
срок – 20.10.2021.

2. О подготовке отчетности в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» и рассмотрении (согласовании) отчетов муниципальных образований: «Отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за III квартал 2021» и «Отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за III квартала 2021 года».

(Смирнов Т.Ю., Бабич А.С.)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки отчетности за III квартал 2021 муниципальными образованиями и Министерством в ГИИС «Электронный бюджет».

2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае – участникам регионального проекта обратить особое внимание и взять на контроль организацию работы специалистов, формирующих еженедельные и ежеквартальные отчеты в том числе и в ГИИС «Электронный бюджет». Исключить некачественное и несвоевременное предоставление отчетности. Принять во внимание условия подписанных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в части финансирования мероприятий благоустройства только при выполнении муниципальным образованием порядков реализации Регионального проекта, в том числе предоставления своевременных и качественных отчетов, а также размещения информации в ГИИС ЖКХ.

2.3. Согласовать представленные отчеты муниципальных образований «О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия за III квартал 2021» и «О достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за III квартала 2021 года».

2.4. Согласовать представленные отчеты администрации Вилючинского городского округа «О достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения по итогам III квартала 2021» и «О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, за III квартал 2021 года».

3. О завершении работ на объектах благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

(Смирнов Т.Ю., Брызгин К.В., Масло В.А., Васькин В.Г.)

ОТМЕТИЛИ:

Информацию в соответствии с докладом Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о планируемых сроках завершения работ на объектах благоустройства в рамках реализации Регионального проекта, а также сроках финансирования этих работ в соответствии с заключенным соглашениям и планами кассовых выплат, об

отсутствии рисков нарушения установленных соглашениями сроков завершения работ по благоустройству территорий.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае принять исчерпывающие меры для выполнения условий заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в части завершения реализации благоустройства территорий и финансирования выполненных работ
срок – 30.11.2021.

3.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае представить в адрес главного распорядителя бюджетных средств - Министерства гарантийные письма о 100% расходовании предусмотренной субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятий Регионального проекта в текущем финансовом году
срок – 13.10.2021.

4. Вопросы вне повестки заседания

(Смирнов Т.Ю., Дегодьев А.Г., Бабич А.С.,)

ОТМЕТИЛИ:

В целях своевременной и качественной отработки ряда вопросов, связанных с планированием бюджетных обязательств Камчатского края в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, существует потребность завершения работ в муниципальных образованиях по корректировке (актуализации адресных перечней) реестров аварийного жилья, а также завершению планирования мероприятий по подготовке земельных участков к модернизации первичного звена системы здравоохранения.


РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае в кратчайшие сроки завершить формирование реестров аварийного жилья (актуализации адресных перечней), представить доклад о завершенной работе в Министерство
срок – 15.10.2021 года.

4.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае в кратчайшие сроки завершить мероприятия по подготовке земельных участков к размещению объектов капитального строительства, а также нестационарных объектов в целях реализации мероприятий по модернизации

первичного звена системы здравоохранения, представить доклад о завершённой работе в Министерство
срок – 15.10.2021.

Заместитель Председателя
межведомственной комиссии
по обеспечению реализации
регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»



Т.Ю. Смирнов