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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Минстрой Камчатского края)



	ПРИКАЗ  №  


г. Петропавловск-Камчатский

                        «     »                 2016 года


В целях реализации мероприятий дорожной карты внедрения Национального  рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить паспорта проектов, реализуемых в рамках дорожной карты внедрения Национального  рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр
                                                                                  Т.Ю. Смирнов
                                                                                                Приложение к приказу Минстроя

                                                                      Камчатского края
                                                                                           «      »                                2016г.
Паспорт проекта

	Наименование проекта
	Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере

	Руководитель проекта

(ФИО, должность) 
	Пахомова Л.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства

	Координатор проектов

(ФИО, должность)
	Митина Татьяна Борисовна-заместитель Министра строительства Камчатского края

	Участники проекта

(ФИО, должность; наименование юридического лица)
	Кошкарев А.В.- уководительРуководитель ГУП «Петропавловский  водоканал», 

Хворостов О.В. - ПАО «Камчатскэнерго», 

Старов Г.Н- Президент Партнерства Некомерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки»,

 Кошкарев Д.В. – Генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки»


Описание проекта

	Цель проекта
	Исключение проблемных вопросов при предоставлении муниципальных услуг и соблюдение установленных административными регламентами сроков оказания данных услуг. Упрощение процедуры строительства линейных объектов

	Задачи проекта
	Определение проблемных вопросов при предоставлении муниципальных услуг и соблюдению сроков оказания услуг. Подготовка законодательного акта, упрощающего процедуру строительство линейных объектов.

	Результат проекта
	Прозрачность прохождения процедур по оказанию муниципальных услуг и соблюдению сроков из прохождения 

	Период реализации проекта
	с 11.01.2016 до 31.12.2016

	Риски реализации проекта
	

	Бюджет проекта
	Не установлен

	Взаимосвязь с другими проектами
	с проектом: «Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства»


План контрольных событий проекта

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольное событие

	
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Руководитель проекта)
	Наименование мероприятия
	Дата наступления контрольного события
	Ответственный руководитель 

проекта

	
	
	До ДД.ММ.ГГ
	
	
	ДД.ММ.ГГ
	

	1.1.1
	Проведение встреч с представителями бизнеса, министерств и ведомств Камчатского края и администрациями ОМС в целях определения проблемных вопросов в подготовке разрешительных документов в строительной сфере
	до 31.03.2016

до 30.06.2016

до30.09.2016

до 31.12.2016


	Митина Т.Б.-заместитель Министра строительства Камчатского края
	
	до 31.03.2016

до 30.06.2016

до30.09.2016

до 31.12.2016


	Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства

	1.1.2
	Подготовка проекта закона Камчатского края «Об установлении случаев, при которых не требуется получения разрешения на строительство
	30.04.2016
	Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства
	Закон Камчатского края «Об установлении перечня случаев при которых не требуется получение разрешения на строительство»
	30.04.2016
	Пахомова Л.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства


Паспорт проекта

	Наименование проекта
	Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительств

	Руководитель проекта

(ФИО, должность) 
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	Координатор проектов

(ФИО, должность)
	Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края

	Участники проекта

(ФИО, должность; наименование юридического лица)
	Глава администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Деникеев К.Ю.

Глава  администрации Елизовского муниципального района – Василевский Р.С.

Глава администрации Мильковского муниципального района –Войцеховский В.К.

 Глава администрации Соболевского муниципального района – Куркин В.И.

Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района – Потеряхин А.Е.

Глава администрации Быстринского муниципального района – Греков А.В.

Глава администрации Карагинского муниципального района-

Алешкин Н.А.

Глава администрации Олюторского муниципального района –Свириденко О.Н.

Глава администрации Пенжинского муниципального района – Болотов А.В.

Глава администрации Тигильского муниципального района- Бородай С.И.

Глава администрации городского округа «поселок Палана» - Тихонов М.А.

Глава администрации Алеутского муниципального района

Кошкарев Д.В. – Генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки»,

Дегодьев А.Г. – начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края»

	
	


Описание проекта

	Цель проекта
	Приведение муниципальных административных регламентов ОМС в сфере строительства в соответствие с действующим законодательством РФ

	Задачи проекта
	Выполнить проверку, выработку рекомендаций по корректировке муниципальных административных регламентов ОМС в сфере строительства и их корректировку ОМС 

	Результат проекта
	Наличие на сайтах ОМС откорректированных в соответствии с действующим законодательство РФ муниципальных административных регламентов в сфере строительства

	Период реализации проекта
	с 11.01.2016 до 10.05.2016

	Риски реализации проекта
	

	Бюджет проекта
	Не предусмотрен 

	Взаимосвязь с другими проектами
	с проектом «Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере»


План контрольных событий проекта

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольное событие

	
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Руководитель проекта)
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный руководитель 

проекта

	
	
	До ДД.ММ.ГГ
	
	
	ДД.ММ.ГГ
	

	1.2.1
	Рассмотрение административных регламентов органов местного самоуправления МО в сфере строительства в части соблюдения   требований действующего законодательства Российской Федерации, а также сокращения сроков оказания муниципальных услуг
	01.03.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края,

Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Определение соответствия административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований действующему законодательству РФ
	01.03.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.2
	Разработка рекомендаций по приведению административных регламентов органов местного самоуправления МО в сфере строительства в соответствие с действующим законодательством, а также сокращения сроков оказания муниципальных услуг
	15.03.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края,

Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Подготовка замечаний по корректировке административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований
	15.03.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.3
	Выполнение корректировки административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО, в соответствии с рекомендациями Минстроя
	30.04.2016
	Деникеев К.Ю.

Василевский Р.С.

Войцеховский В.К.

Куркин В.И.

Потеряхин А.Е.

Греков А.В.

Алешкин Н.А.

Свириденко О.Н.

Болотов А.В.

Бородай С.И.

Тихонов М.А.

Глава администрации Алеутского муниципального района
	Корректировка административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления муниципальных образований по замечаниям Минстроя 

 
	30.04.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.4
	Утверждение административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО 
	10.05.2016
	Деникеев К.Ю.

Василевский Р.С.

Войцеховский В.К.

Куркин В.И.

Потеряхин А.Е.

Греков А.В.

Алешкин Н.А.

Свириденко О.Н.

Болотов А.В.

Бородай С.И.

Тихонов М.А.

Глава администрации Алеутского муниципального района
	Утверждение административных регламентов в сфере строительства органами местного самоуправления МО
	10.05.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.5
	Проведение мониторинга соответствия нормативных правовых актов органов местного  самоуправления МО в сфере градостроительства
	31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края,

Газзаева А.В.- консультант начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Проверка соответствия нормативно-правовых актов ОМС действующему законодательству
	до 30.06.2016

до 30.09.2016

до 31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.6
	Проведение обучающих семинаров по вопросам градостроительства для специалистов органов местного самоуправления МО
	31.12.2016
	Митина Т.Б.-заместитель Министра строительства Камчатского края
	Семинары по вопросам градостроительства для специалистов органов местного самоуправления МО
	до 30.06.2016

до 31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.7.
	Проведение контрольных закупок «административных процедур» в сфере строительства
	
	
	
	
	

	1.2.7.1
	- градостроительный план
	до 31.12.2016
	Дегодьев А.Г. 

Кошкарев Д.В.  
	Контрольные закупка муниципальной услуги по предоставлению градостроительного плана
	До 31.12.2016 

(по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги)

01.05.2016

01.09.2016

01.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.7.2
	- разрешение на строительство
	до 31.12.2016
	Дегодьев А.Г. «Кошкарев Д.В. 
	Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению разрешение на строительство
	До 31.12.2016 

(по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги)

01.05.2016

01.09.2016

01.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.7.3
	- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	до 31.12.2016
	Дегодьев А.Г. 

Кошкарев Д.В. 
	Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	До 31.12.2016 

(по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги)

01.05.2016

01.09.2016

01.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.7.4
	- предоставление порубочного билета
	до 01.10.2016
	Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В. 
	Контрольная закупка муниципальной услуги по предоставлению порубочного билета
	До 31.12.2016 

(по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги)

01.05.2016

01.09.2016

01.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.2.7.5
	- согласование колерного паспорта
	до 01.10.2016
	Дегодьев А.Г. Кошкарев Д.В.  
	Контрольная закупка муниципальной услуги по согласованию колерного паспорта
	До 31.12.2016 

(по мере подготовки документов, определенных ГрадК РФ для получения услуги)

01.05.2016

01.09.2016

01.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края


Паспорт проекта

	Наименование проекта
	Подготовка реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства

	Руководитель проекта

(ФИО, должность) 
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства

	Координатор проектов

(ФИО, должность)
	Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края

	Участники проекта

(ФИО, должность; наименование юридического лица)
	Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского поселения – Зайцев Д.В.

Глава администрации Елизовского городского поселения –Щипицин Д.Б.

Глава администрации Быстринского муниципального района – Греков А.В.

 Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района – Потеряхин А.Е.

Глава администрации Мильковского муниципального района – Войцеховский В.К.

Глава администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Деникеев К.Ю.


Описание проекта

	Цель проекта
	Подготовка и размещение на сайтах реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19.12.2014 № Пр-2901.

	Задачи проекта
	Подготовка ОМС сводного реестра на основании предоставляемых муниципальных услуг

	Результат проекта
	Наличие на сайтах ОМС реестров описания процедур и подготовка Минстроем Камчатского края сводного реестра процедур

	Период реализации проекта
	с 11.01.2016 до 10.05.2016

	Риски реализации проекта
	

	Бюджет проекта
	отсутствует

	Взаимосвязь с другими проектами
	с проектами: «Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере», «Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства»


План контрольных событий проекта

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольное событие

	
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Руководитель проекта)
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Координатор проекта)

	
	
	До ДД.ММ.ГГ
	
	
	ДД.ММ.ГГ
	

	1.3.1
	Подготовка ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	01.05.2016
	Зайцев Д.В.

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Потеряхин А.Е.

Войцеховский В.К.

 Деникеев К.Ю.
	Подготовка ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	01.05.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.3.2
	Размещение ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства на официальных сайтах ОМС
	01.05.2016
	Зайцев Д.В.

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

 Потеряхин А.Е.

Войцеховский В.К.

Деникеев К.Ю.


	Размещение ОМС реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства на официальных сайтах ОМС
	01.05.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.3.3
	Подготовка и размещение на сайте Правительства КК сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	25.01.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Подготовка и размещение на сайте Правительства КК сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	25.01.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	1.3.4
	Актуализация сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Актуализация сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства
	31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	
	
	
	
	
	
	


Паспорт проекта
	Наименование проекта
	Разработка ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства  

	Руководитель проекта

(ФИО, должность) 
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

	Координатор проектов

(ФИО, должность)
	Митина Т.Б.- заместитель Министра строительства Камчатского края

	Участники проекта

(ФИО, должность; наименование юридического лица)
	Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - Зайцев Д.В

Глава администрации Елизовского городского поселения – Щипицин Д.Б.

Глава администрации Быстринского муниципального района 

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Глава администрации Мильковского муниципального района – Войцеховский В.К.


Описание проекта

	Цель проекта
	Обеспечение администраций МО документацией, определяющей элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные элементы), устанавливающей границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границы земельных участков, предназначенных для строительства.

	Задачи проекта
	Осуществление разработки ППТ и ПМТ

	Результат проекта
	Разработанные и утвержденные ППТ и ПМТ

	Период реализации проекта
	с 11.01.2016 до 01.05.2016

	Риски реализации проекта
	Выход на аукцион недобросовестных исполнителей проекта

	Бюджет проекта
	На 2016 год - 118,9394млн. рублей (средства в бюджете Камчатского края предусмотрены)

	Взаимосвязь с другими проектами
	


План контрольных событий проекта

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольное событие

	
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Руководитель проекта)
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

	
	
	До ДД.ММ.ГГ
	
	
	ДД.ММ.ГГ
	

	1.4.1
	Корректировка подпрограммы 1«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» в целях разработки органами местного  самоуправления МО проектов планировки  и межевания территорий (ППТ и ПМТ) на 2016 год
	01.01.2018

	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края

Седина Л.А. – референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края


	Корректировка подпрограммы 1«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» в целях разработки органами местного  самоуправления МО проектов планировки  и межевания территорий на 2016 год
	01.01.2018

	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края



	1.4.2
	Заключение соглашений о предоставлении субсидии органам местного  самоуправления МО из средств краевого бюджета на разработку ППТ и ПМТ
	15.03.2016
	Смирнов Т.Ю. –Министр строительства Камчатского края, 

Зайцев Д.В

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Войцеховский В.К.
	Заключение соглашений о предоставлении субсидии органам местного  самоуправления МО из средств краевого бюджета на разработку ППТ и ПМТ
	15.03.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края



	1.4.3
	Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ органам местного  самоуправления МО
	20.05.2016
	Зайцев Д.В

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Войцеховский В.К.
	Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ
	20.05.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края



	1.4.4
	Заключение органам местного  самоуправления МО муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ
	01.06.2016
	Зайцев Д.В

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Войцеховский В.К.
	Заключение государственных и муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ
	01.06.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края



	1.4.5
	Проведение публичных слушаний
	01.10.2016
	Зайцев Д.В

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Войцеховский В.К.
	Проведение публичных слушаний
	01.10.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края



	1.4.6
	Утверждение ППТ и ПМТ
	
	Зайцев Д.В

Щипицин Д.Б.

Греков А.В.

Глава администрации Ключевского сельского поселения

Войцеховский В.
	Утверждение ППТ и ПМТ
	31.12.2016
	Пахомова Л.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края




Паспорт проекта

	Наименование проекта
	Формирование и ведение банка данных проектной документации для повторного применения в Камчатском крае

	Руководитель проекта

(ФИО, должность) 
	Филиппова Е.Н.- заместитель начальника отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края

	Координатор проектов

(ФИО, должность)
	Чернобровкин А.М.- начальник отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края

	Участники проекта

(ФИО, должность; наименование юридического лица)
	Проектные организации – разработчики проектной документации (определенные по результатам проведения конкурсных процедур)

Главный инженер проекта И.Т. «СИНТЕЗ» -

Кольтюгин А.И.,

Генеральный директор ООО «ПТЦ» -Макаров О.И

Генеральный директор ПАО «Сахапроект» - Романов П.Т.

	
	


Описание проекта

	Цель проекта
	Наличие банка данных проектной документации для повторного применения

	Задачи проекта
	Формирование и пополнение банка данных проектами, рекомендованными для повторного применения на территории Камчатского края

	Результат проекта
	Банк данных проектной документации для повторного применения

	Период реализации проекта
	постоянно

	Риски реализации проекта
	Отсутствие средств на разработку проектной документации, применение которой повторно возможно на территории Камчатского края

	Бюджет проекта
	отсутствует

	Взаимосвязь с другими проектами
	-


План контрольных событий проекта

	№ п/п
	Мероприятие
	Контрольное событие

	
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Руководитель проекта)
	Наименование мероприятия
	Дата завершения мероприятия
	Ответственный исполнитель

	
	
	До ДД.ММ.ГГ
	
	
	ДД.ММ.ГГ
	

	1.5.1
	Формирование и ведение банка данных проектной документации для повторного применения в Камчатском крае
	постоянно
	Филиппова Е.Н.- заместитель начальника отдела программ и инвестиций Министерства Камчатского края,

Кольтюгин А.И.,

Макаров О.И,

Романов П.Т.


	Пополнение банка данных проектной документации для повторного применения  в Камчатском крае информацией о вновь утвержденные проектах
	Постоянно, по мере разработки и утверждения проектной документации, рекомендуемой к повторному применению на территории Камчатского края
	Чернобровкин А.М. начальник отдела программ и инвестиций Министерства Камчатского края


«Об утверждении паспортов проектов»











